

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről a **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal** (székhelye: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 24., adószáma: 15598347-2-41, törzsszám: 598349000, statisztikai számjele: 15598347-8411-312-01, bankszámlaszám: Magyar Államkincstár 10032000-00289782-000000000, képviseli: dr. Oravecz Márton), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről az **Országos Kutatási és Szaktanácsadó Intézet Nonprofit Zrt.** konzorcium vezető (székhely: 1107 Budapest, Érsemlyéni utca 2., cégjegyzékszám: 01-10-046610, adószám: 14783870-2-42; számlaszáma: UniCredit Bank Hungary Zrt. 10918001-00000003-69240000, képviseli: Móricz Péter vezérigazgató) és

a **Clarity Consulting Informatikai és Menedzsment Szolgáltató Kft.** konzorciumi tag (székhely: 1145 Budapest, Erzsébet királyné útja 29/B., cégjegyzékszám: 01-09-700911, adószám: 12735345-2-42; számlaszáma: Erste Bank Zrt. 11600006-00000000-12224508, képviseli: Ternyik László ügyvezető), mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

(a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek) között, az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

Szerződő Felek rögzítik, hogy 2013. november 26. napján a „BPMS keretrendszer és engedélyezési folyamattámogatás” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 122/A. § szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás eredményeként vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek egymással a Megrendelő folyamatainak menedzselését lehetővé tevő keretrendszer kialakítására.

Megrendelő a Szerződés teljesítéséhez szükséges feltételeket a szerződéskötéskor meghatározott ütemezés szerint nem tudja biztosítani, ezért szükségessé vált a szerződés, valamint az egyes mérföldkövek teljesítési határidejének módosítása.

Szerződő felek rögzítik, hogy a Szerződés módosítása nem ütközik a Kbt. 132. § (1) bekezdésében felsorolt tilalmakba.

1.) Szerződő Felek a Szerződés Vállalkozó kötelezettségeit tartalmazó III. fejezetének, a teljesítési határidőt meghatározó 3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„3.1. Vállalkozó a jelen szerződés teljesítésével az alábbi feladatokat köteles ellátni, a következő ütemezés szerint (mérőkövek):

3.1.1. Vállalkozó a szerződéskötést követő 30. napig köteles a rendszertervezés lezárására, ennek keretében a következő dokumentumok átadására:

- Funkcionális Specifikáció dokumentum
- Implementációs Rendszerterv dokumentum
- Teszt részstratégia dokumentum
- Fejlesztői teszt tervek, esetek, forgatókönyvek, tesztadatok és jegyzőkönyvek


- 3.1.2. Vállalkozó a szerződéskötést követő 180. napig köteles a rendszer átadására tesztelés céljából. Ennek keretében átadja Megrendelőnek a teljes funkcionalitással rendelkező BPMS keretrendszert és engedélyezési folyamatát támogató folyamatokat a Megrendelő tesztelési környezetébe telepítve, valamint a felhasználói és integrációs teszt terveket, eseteket, forgatókönyveket, tesztadatokat és jegyzőkönyveket.
  - 3.1.3. Vállalkozó a szerződéskötést követő 185. napig elvégzi a Megrendelő oldali tesztelés előkészítését, valamint legkésőbb a szerződéskötést követő 205. napig támogatja a Megrendelő oldali tesztelést.
  - 3.1.4. Vállalkozó a szerződéskötést követő 210. napig – a sikeres tesztüzemet követően – elvégzi az éles bevezetést és a bevezetés támogatását, melynek során átadja a tesztelt és észlelt hibák javítását tartalmazó BPMS keretrendszert és engedélyezési folyamatát támogató rendszert, a BPMS keretrendszer és engedélyezési folyamatát támogató rendszer a Megrendelő teszt, oktatási és éles üzemű környezetében történő telepítéshez szükséges eszközöket, a telepítés elemeket és telepítési leírásokat, a fejlesztői kézikönyvet, üzemeltetési kézikönyvet, telepítési kézikönyvet, az egyedi fejlesztések forráskódját, valamint az oktatási tervet, felhasználói kézikönyvet és naplót.
- 2.) Szerződő Felek a Szerződés Vállalkozói díj, fizetési feltételek elnevezésű V. fejezetének a fizetési határidőt meghatározó 5.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
- „5.1. A Vállalkozót a jelen szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítéséért összesen nettó 24.850.000,- Ft + 27% ÁFA vállalkozói díj illeti meg. Vállalkozó a vállalkozói díjról a jelen szerződés 3.1. pontjában meghatározott mérföldkövek ütemezésének megfelelően, a teljesítés igazolás kiállítását követően jogosult számlát kiállítani az alábbiak szerint:
- 5.1.1. 1. mérföldkö (Rendszertervezés lezárása – szerződéskötést követő 30. nap) igazolt elérését követően a vállalkozói díj 40%-nak megfelelő összeg,
  - 5.1.2. 2. mérföldkö (Rendszer átadás tesztelésre – szerződéskötést követő 180. nap) igazolt elérését követően a vállalkozói díj 40%-nak megfelelő összeg,
  - 5.1.3. 3. mérföldkö (Éles bevezetés és bevezetés támogatása – szerződéskötést követő 210. nap) igazolt elérését követően a vállalkozói díj 20%-nak megfelelő összeg.
- 3.) Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja alapján átlátható szervezetnek minősül. Szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozó jelen szerződés megkötésével egyidejűleg a Megrendelő rendelkezésre bocsátotta az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 54/A. § b) pontjában megjelölt adatokat. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ezen adatokat a Megrendelő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján a jelen szerződésből származó követelések elévüléséig jogosult kezelni.
- 4.) A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

5.) Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak.

Szerződő Felek a jelen megállapodást, elolvasást és értelmezést követően mint akarattukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá.

Budapest, 2014. március „13.;

*dr. Oravecz Márton*  
 .....  
**Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági**  
 Hivatal  
 Megrendelő  
 képviseli:  
 dr. Oravecz Márton  
 elnök



*Móricz Péter*  
 .....  
**Országos Kutatási és Szaktanácsadói**  
**Intézet Nonprofit Zrt.**  
 Vállalkozó  
 képviseli:  
 Móricz Péter  
 vezérigazgató

Országos Kutatási és Szaktanácsadói Intézet Nonprofit Zrt.  
 Budapest, Erzsébeti utca 2  
 Adószám: 14763670-2-42  
 BSN: 10918001-00000003-69240000

*Ternyik László*  
 .....  
**Clarity Consulting**  
**Informatikai és Menedzsment Szolgáltató**  
**Kft.**  
 Vállalkozó  
 képviseli:  
 Ternyik László  
 ügyvezető

Pénzügyileg ellenjegyzem:

*Fekete László*  
 .....  
 Fekete László  
 gazdasági elnökhelyettes

**CLARITY CONSULTING KFT.**  
 1145 Budapest,  
 Erzsébet királyné útja 29/b.  
 Adószám: 12735345-2-42  
 ERSTE BANK  
 11600006-00000000-12224508